

KG
Własny

Projekt 70

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 2019 r.

w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Świerklaniec

Na podstawie art. 18a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 65 ust. 1 i § 69 ust. 3 Statutu Gminy Świerklaniec przyjętego uchwałą nr LXV/438/18 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 6219) Rada Gminy Świerklaniec uchwała, co następuje

§ 1. Zleca się Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli prawidłowości przygotowania postępowania przetargowego dla wyłonienia wykonawcy zadania pod nazwą „Zaprojektowanie i budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem istniejącej kanalizacji deszczowej, modernizacją istniejącej sieci wodociągowej i odtworzeniem nawierzchni dróg w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec”, nr POIS.02.03.00-00-0303/17 który jest realizowany w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.”

§ 2. Kontrola winna być rozpoczęta niezwłocznie po podjęciu niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Celem kontroli powinno być sprawdzenie prawidłowości przygotowania postępowania przetargowego dla wyłonienia wykonawcy zadania pod nazwą „Zaprojektowanie i budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem istniejącej kanalizacji deszczowej, modernizacją istniejącej sieci wodociągowej i odtworzeniem nawierzchni dróg w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec”, nr POIS.02.03.00-00-0303/17 który jest realizowany w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.”

2. Tematyka kontroli powinna obejmować w szczególności:

- skład i zakres obowiązków oraz kwalifikacje JRP jako jednostki przygotowującej dokumentację przetargową,
- zakres obowiązków i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. realizacji projektu w obszarze przygotowania i zatwierdzania dokumentacji przetargowej,
- dotychczasowe doświadczenia Pełnomocnika w zakresie prowadzenia dużych projektów unijnych w dziedzinie budowy kanalizacji,
- ustalenie przyczyn przygotowania postępowania w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy zamiast w oparciu o dokumentację projektową,
- ustalenie przyczyn znacznego opóźnienia rozstrzygnięcia przetargu w stosunku do terminu założonego w studium wykonalności,
- sprawdzenie zgodności programu funkcjonalno-użytkowego i jego elementów z przepisami,
- sprawdzenie poprawności odbioru i zatwierdzenia programu funkcjonalno-użytkowego,
- sprawdzenie poprawności obliczenia wartości zamówienia,
- realizacja kontroli wewnętrznej odnośnie przygotowania przetargu.

§ 4. Sprawozdanie z kontroli winno być przedstawione Radzie Gminy oraz przesłane Instytucji Wdrażającej właściwej dla w.w. zadania.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Klaudia Łapińska
rada gminy

Uzasadnienie

Jedną z podstawowych funkcji Rady Gminy jest funkcja kontrolna wobec organu wykonawczego.

Wójt Gminy działając jako zamawiający przygotował, ogłosił i przeprowadził przetarg dla zadania pod nazwą „Zaprojektowanie i budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem istniejącej kanalizacji deszczowej, modernizacją istniejącej sieci wodociągowej i odtworzeniem nawierzchni dróg w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec”, nr POIS.02.03.00-00-0303/17 który jest realizowany w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ogłoszenie o przetargu opublikowano w dniu 20.04.2018 r., a po wielu zmianach specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferty otwarto w dniu 23.11.2018 r. Obecnie z zaniepokojeniem odnotowuje się blisko ośmiomiesięczne opóźnienie wyłonienia wykonawcy. Do dnia dzisiejszego (to jest ponad 10 miesięcy od ogłoszenia) przetarg nie został rozstrzygnięty a mieszkańcy z zaniepokojeniem oczekują na rozpoczęcie robót.

W przetargu złożono jedynie dwie oferty, a ceny ofertowe okazały się bardzo wysokie. Zaplanowane środki, jakimi dysponował zamawiający, ustalono na kwotę 69 308 977 zł, podczas gdy najtańszą ofertę złożono o cenie 104 550 000 zł, to jest cenie znacznie przekraczającej środki posiadane przez Gminę.

Wynik przetargu może mieć bardzo wielkie znaczenie dla dalszego rozwoju i funkcjonowania Gminy na wiele lat, dlatego przetarg ten powinien być przedmiotem kontroli.

Ze względu na wartość zamówienia (mniejszą niż 20 000 000 euro) postępowanie nie podlega kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, winno być zatem poddane kontroli Rady Gminy wykonującej funkcję kontrolną wobec Wójta Gminy.

Podjęcie kontroli nie oznacza wstrzymania jakichkolwiek działań Wójta Gminy zgodnych z prawem w zakresie wyłonienia wykonawcy, jest natomiast próbą wyjaśnienia przyczyn znacznego opóźnienia wyłonienia wykonawcy i wysokiej ceny ofertowej a wynik kontroli winien pomóc Wójtowi w dalszej realizacji projektu.

Zgodnie z §15 pkt 5 umowy o dofinansowanie beneficjent (Gmina Świerklaniec) ma obowiązek przekazania informacji o wynikach kontroli Instytucji Wdrażającej (NFOŚiGW).

BIURO RADY GMINY ŚWIERKLANIEC	
WPEŁNIŁO	11. MAR. 2019
	Ilość załączników
	Nr podpis

Świerklaniec, dnia 25.02.2019

Szanowny Pan
Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Wasążnik

Na podstawie § 53 ust.1 pkt 4 Statutu Gminy Świerklaniec wnosimy o rozpatrzenie na najbliższej sesji projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli przygotowania postępowania przetargowego na budowę kanalizacji. Treść projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

Radni Rady Gminy:

Lesik Lukasz

Włodarski Sławomir

Wijs Eugeniusz

Flakus Kazimierz

Malinowski