

D.W. BRG

REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o. // ul. Nakielska 1 - 3 // 42-600 Tarnowskie Góry // Polska

REMONDIS

WORKING FOR THE FUTURE

Proszę przekazać R. Prawem.

DH/ 951 /2020

Tarnowskie Góry, dnia 27.05.2020r

5648,000

BIURO RADY GMINY ŚWIERKLANIEC	
WPL. NIEŁO	01. CZE. 2020
Ilość załączników
Nr	podpis

Gmina Świerklaniec
ul. Młyńska 3
42-622 Świerklaniec

Dotyczy: realizacji Umowy Nr 272.2.5.2019 z dnia 22 marca 2019 roku na usługę w zakresie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z gminy Świerklaniec”.

Działając w imieniu **REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o. o.** z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Nakielskiej 1-3 (dalej REMONDIS lub Spółka), niniejszym zwracamy się do Urzędu Gminy Świerklaniec o podjęcie negocjacji w przedmiocie zmian postanowień Umowy Nr 272.2.5.2019 z dnia 22 marca 2019 roku na usługę w zakresie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z gminy Świerklaniec” (dalej Umowa), a to poprzez:

- zmianę wysokości miesięcznego wynagrodzenia za każdą osobę wskazanego w § 9 Umowy na kwotę:
- od 01 stycznia 2020r **25,07 netto/osoba/miesiąc;**

ze skutkiem na dzień **1 stycznia 2020 roku,**

Na potwierdzenie czego w załączeniu przedstawiamy szczegółowe uzasadnienie.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się o wyznaczenie terminu spotkania celem przeprowadzenia negocjacji.

UZASADNIENIE

W pierwszej kolejności należy przedstawić, że co do zasady, przeprowadzenie negocjacji w przedmiotowej sprawie – w celu zmiany wynagrodzenia należnego **REMONDIS** jako wykonawcy występującego w przedmiotowej Umowie i zawarcie stosownego aneksu jest dopuszczalne.

W treści **Umowy** wskazano w **§ 16 ust. 7**, który stanowi, że „Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu do umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy”

oraz



w treści **Umowy w § 13 ust. 2.1**, który stanowi, że „Zmiana postanowień umowy może nastąpić gdy: wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawa Zamówień Publicznych”.

Zwrócenia uwagi wymaga, że zmiany umowy można przeprowadzić na podstawie wystąpienia innych przesłanek, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP). Zdaniem Spółki, w niniejszej sprawie występują dwie przesłanki, które umożliwiają na obecnym etapie zmianę wynagrodzenia, a mianowicie:

- zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3) PZP,
- proponowana zmiana spełnia warunek, o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6) PZP.

Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 pkt 3) PZP, zmiana treści umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić w sytuacji, gdy spełnione zostały łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej.

Mając powyższe na uwadze należy podkreślić, iż obecnie mamy do czynienia z wpływem na koszty wykonania usługi przez istotne zmiany przepisów prawa, w tym dotyczące gospodarki odpadami oraz innymi, takimi jak prawo pracy, skutkujących podwyższeniem kosztów wykonania Umowy.

Na dzień składania ofert, który został wyznaczony na **23 stycznia 2019 roku** oraz w dniu **22 marca 2019 roku**, kiedy to została zawarta przedmiotowa **Umowa**, cena za przyjęcie odpadów przez **RIPOK** kształtowała się następująco:

Zgodnie z umową z Śląskim Centrum Recyklingu Sp. z o.o. wykazujemy, iż koszt zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 01 w roku 2019 od stycznia do lipca wynosił 305,00 zł/netto/Mg oraz od sierpnia 2019 do grudnia 2019 wynosił 325,00 zł/netto/Mg. Natomiast w 2020 roku koszt zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 01 wynosi 410,00 zł/netto/Mg

Procentowy wzrost kosztów zagospodarowania odpadów w roku 2020 o kodzie 20 03 01 względem roku 2019 w Instalacji Komunalnej *poprzednia nazwa* Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Śląskie Centrum Recyklingu

- w okresie od stycznia 2019 roku do lipca 2019 roku wynosi **34,43 %**;
- w okresie od sierpnia 2019 roku do grudnia 2019 roku wynosi **26,15%**

Zgodnie z umową z ALBA MPGK Sp. z o.o. wykazujemy, iż koszt zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 01 w roku 2019 wynosił 345,00 zł/netto/Mg.

Natomiast w 2020 roku koszt zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 01 wynosi 455,00 zł/netto/Mg

Procentowy wzrost kosztów zagospodarowania odpadów w roku 2020 o kodzie 20 03 01 względem roku 2019 w Instalacji Komunalnej ALBA MPGK wynosi **31,88%**

Ponadto, zmiana dotyczy również kosztów zagospodarowania odpadów zielonych.

W przypadku odpadów zielonych, Spółka dokonuje zagospodarowania odpadów w kompostowni, będącej Instalacją Komunalną *poprzednia nazwa* Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Tarnowskich Górach prowadzoną przez Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o., gdzie w roku 2019 koszt zagospodarowania odpadów zielonych wynosił 227,00 zł/netto/Mg, z kolei koszt zagospodarowania odpadów o kodach 20 01 08 i 20 02 01 w roku 2020 - 320,00 zł/netto/Mg

Procentowy wzrost zagospodarowania odpadów o kodach 20 01 08 i 20 02 01 w Instalacji Komunalnej *poprzednia nazwa* Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wynosił **40,97%**.

Dodatkowo drastycznemu wzrostowi uległy:

- opłaty za zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych przy jednoczesnym braku wystarczającej ilości instalacji do zagospodarowania tychże odpadów

oraz

- opłaty za zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych.

Wobec powyższego, wnioskujemy o:

- podniesienie wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o średnią procentowego wzrostu cen jednostkowych równą **33,36%**.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Spółki, wystąpiła w przypadku niniejszej Umowy przesłanka, o której mowa w treści art. 144 ust. 1 pkt 3 ppkt a) PZP, to znaczy doszło do konieczności wprowadzenia zmiany umowy z uwagi na wystąpienie okoliczności, których zamawiający (ale także i Spółka) nie mogła działając z należytą starannością przewidzieć.

Natomiast proponowana zmiana Umowy (jej wartość) nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie, a zatem spełniony jest również warunek, o którym mowa w treści art. 144 ust. 1 pkt 3) ppkt b).

Tym samym, możliwe jest dokonanie wnioskowanej przez Remondis zmiany Umowy .

Reasumując, uzasadnione jest wystąpienie przez **REMONDIS** o rozpoczęcie negocjacji na obecnym etapie, albowiem we wcześniejszym terminie **Spółka** nie mogła podjąć takiej inicjatywy nie posiadając informacji w przedmiocie tego, w jaki sposób zmiany w obowiązujących przepisach prawa wskazanych powyżej wpłyną na koszty ponoszone przez **REMONDIS** w celu wykonania Umowy.


Mamy nadzieję, że negocjacje doprowadzą do porozumienia pomiędzy **Stronami** w związku z wyżej wskazanymi zmianami przepisów prawa.

Z poważaniem

REMONDIS
Tarnowskie Góry Sp.z o.o.
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Nakieńska 1-3
tel. 32 285-46-18, fax 32 285-20-56
NIP 645-000-02-04 REGON 27159014
BDO 000003296 ©

PROKURENT

Karina Sternoł-Włodarczyk

CZŁONEK ZARZĄDKU

Roman CŁSZOK