

Radni, KG
Nescaim

Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji inwestycji gminnych w 2020 r.

Gmina Świerklaniec

woj. śląskie

42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3

Regon 276258983 NIP 645-253-83-56

l.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Stan realizacji
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono Wykonawcę dokumentacji projektowej dla zadania tj. firmę EGIS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zawarto umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej, która ma być opracowana w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy dla poszczególnych sołectw oraz w terminie 7 miesięcy dla tranzytu. Przedstawiciele Wykonawcy dokumentacji projektowej pracują w terenie i uzyskują zgody mieszkańców na wejście w teren w przypadku prowadzenia robót na działkach prywatnych oraz deklaracje dot. przyłączenia budynków do nowopowstałej sieci kanalizacyjnej. Śląski Urząd Wojewódzki wydał decyzję o pozwoleniu na budowę tranzytu dla części terenu objętego zadaniem. Uzyskano również decyzję o pozwoleniu na budowę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach wraz z postanowieniem o rygorze natychmiastowej wykonalności. Trwa opracowywanie procedury przetargowej celem wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych dla budowy tranzytu. Ponadto, cały czas trwa uzgadnianie przebiegu sieci kanalizacji w poszczególnych sołectwach.
2	Termomodernizacja budynku filii Urzędu Gminy	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Złożony został wniosek do GZM o dofinansowanie zadania.
3	Oświetlenie boiska szkolnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Orzechu	Podpisana została umowa z Wykonawcą zadania.
4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim	Gmina Świerklaniec uzyskała wnioskowane dofinansowanie w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. Zawarto umowę o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach z GZM w Katowicach. Kwota dotacji wynosi 1 615 334,00 zł. Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych dla zadania oraz zawarto umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania. Trwają intensywne roboty budowlane na obiekcie. Zdemontowano starą kotłownię wraz z grzejnikami w budynku szkoły a także zlikwidowano kotłownię węglową. Zakończono roboty ziemne. Trwają prace na elewacji.
5	Budowa przedszkola z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło	Prace budowlane zostały zakończone. Obiekt został skontrolowany przez Państwową Straż Pożarną oraz Stację Sanitarno – Epidemiologiczną i uzyskano pozytywne opinie. Uzyskano również pozwolenie na użytkowanie. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na

		wyposażenie przedszkola, w trakcie podpisywania jest umowa z Wykonawcą.
6	Słoneczna Gmina - montaż układów solarnych i instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Świerklaniec - etap II	Wyłoniono Wykonawcę montażu instalacji fotowoltaicznych (firma Marwent II Sp. z o.o. i Sp. k. z siedzibą w Świerklańcu), trwa procedura przetargowa celem wyłonienia Wykonawcy robót instalacyjnych dotyczących montażu instalacji solarnych. Zawarto z mieszkańcami umowy użyczenia części nieruchomości w celu montażu i eksploatacji instalacji OZE. W ramach zadania zainstalowanych zostało 72 kpl. instalacji fotowoltaicznych. Do montażu pozostało jeszcze 8 instalacji solarnych. Dobiega końca wymiana liczników poboru energii elektrycznej przez Tauron. Ponad 80% instalacji produkuje już energię elektryczną. Złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o zwiększenie dofinansowania zadania o 47 000 zł.
7	Program Ograniczania Emisji dla Gminy Świerklaniec – etap VI na rok 2020	W ramach Programu złożonych zostało łącznie 127 wniosków, w tym na ogrzewanie gazowe 103 wnioski. Maksymalne dofinansowanie wynosić będzie 43% wartości wykonanych robót, jednak nie więcej niż 5 160,00 zł. Po ocenie formalnej, opublikowano listę wniosków zakwalifikowanych do Programu. Obecnie operator programu tj. firma EcoScan kontaktuje się indywidualnie z mieszkańcami i ustala szczegóły przebiegu realizacji programu. Roboty montażowe zostaną przeprowadzone w okresie wakacyjnym.
8	Budowa oświetlenia OZE w Gminie Świerklaniec	Po opracowaniu projektów budowy infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych oraz dokumentację aplikacyjną dla projektu i złożono wniosek o dofinansowanie dla zadania, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT. Wniosek został oceniony pozytywnie i Gmina Świerklaniec otrzymała dofinansowanie w ramach naboru nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18. Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych dla zadania (firma Wichary Technic Sp. z o.o. i Sp. k. z siedzibą w Zabrze) oraz inspektora nadzoru. W ramach zadania Wykonawca zamontował i uruchomił 52 szt. lamp solarnych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świerklaniec. Zadanie zakończono w terminie.
9	Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Nakle Śląskim w Gminie Świerklaniec	Podpisana została umowa z Wykonawcą zadania.
10	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nakle Śląskim	W ramach Funduszu Solidarnościowego Górn Śląsko – Zagłębiowskiej Metropolii został złożony wniosek o dofinansowanie zadania na łączną kwotę 349 382,00 zł., z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 296 974,00 zł, a wkład własny Gminy to kwota 52 408,00 zł. Gmina Świerklaniec uzyskała wnioskowane dofinansowanie. Zawarto umowę o udzieleniu

		<p>pomocy finansowej w formie dotacji celowej z GZM w Katowicach. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Został ogłoszony przetarg nieograniczony w celu wyłonienia Wykonawcy inwestycji.</p>
11	<p>Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec</p>	<p>Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla zadania pn. „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec”, na łączną kwotę 1 109 441,72 zł, z czego dofinansowanie 998 497,55 zł. Projekt zakłada szereg działań rozwijających kompetencje kluczowe wśród uczniów i zajęć metodą eksperymentu wśród uczniów z takich przedmiotów jak języki obce, matematyka, chemia, fizyka, biologia, geografia, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz zajęcia terapeutyczne. Projekt zakłada również szkolenia nauczycieli z zakresu kształtowania umiejętności i właściwych postaw uczniów (kreatywność, innowacyjność, pracy zespołowej). Gmina Świerklaniec otrzymała dofinansowanie w ramach projektu. Obecnie trwa procedura podpisania umowy o dofinansowanie.</p>
12	<p>Zdalna Szkoła w Gminie Świerklaniec</p>	<p>Gmina Świerklaniec złożyła dwa wnioski grantowe. Pierwszy z nich o dofinansowanie zadania mającego na celu zakup 30 szt. laptopów służących do zdalnego nauczania uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Świerklaniec, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Grant przyznano, Gmina Świerklaniec otrzymała w ramach powyższego projektu kwotę 69 990,00 zł. Zakupiono 30 szt. laptopów Acer oraz 30 szt. toreb na laptopy. Sprzęt przekazano nieodpłatnie do Szkół Podstawowych na terenie Gminy. Następnie złożono wniosek o dofinansowanie dla II etapu programu, mającego na celu zakup kolejnej partii sprzętu komputerowego dla uczniów. Gmina Świerklaniec otrzymała dofinansowanie w wysokości 75 000,00 zł. Oczekujemy na dostawę kolejnych 32 szt. laptopów dla uczniów, które w pierwszej kolejności zostaną przekazane uczniom z rodzin wielodzietnych.</p>
13	<p>Przedszkole marzeń w Nowym Chechle</p>	<p>Gmina Świerklaniec realizuje bezpośrednio powiązany z zadaniem pn. "Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w Nowym Chechle", projekt pn. "Przedszkole marzeń w Nowym Chechle". Przeprowadzono i zakończono rekrutację. Obecnie opracowywana jest procedura przetargowa dot. dostawy wyposażenia przedszkola w pomoce dydaktyczne, zabawki, materiały edukacyjne oraz wyposażenie budynku. W ramach projektu zostaną również zatrudnieni nauczyciele przedszkolni oraz pracownicy obsługi. Gmina Świerklaniec przesłała do Urzędu Marszałkowskiego pismo</p>

		w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w zakupie elementów wyposażenia (pościel, sprzęt AGD), ponieważ częściowo zostało już ono zakupione w ramach zadania polegającego na budowie przedszkola, oraz zgody na zatrudnienie w ramach projektu tzw. nauczyciela wspomagającego dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.
14	Piękna Wieś województwa śląskiego	Gmina Świerklaniec złożył wniosek w ramach konkursu „ Piękna wieś województwa śląskiego ” w roku 2020 organizowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego. Zgłoszono sołectwo Nakło Śląskie. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, popularyzacja obrzędów i zwyczajów ludowych, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń a także kształtowanie ładu przestrzennego. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w październiku br.

Sporządziła 16.06.2020 r. Anna Kubica

WÓJT

Marek Cyl

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji
i Zamówień Publicznych

Anna Kubica